

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus- ja täyttötyöt.
Vesikattotyöt (höyrinsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseiniä sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Betonielementtien jälkikäsitteilytyöt.
Julkisivun maalaustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Vesikattotyöt (höyrinsulkukermin asennus, vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseiniä sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Lattioiden pumpputasoitus.
Ulkorakennusten anturoiden muotti- ja raudoitustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 139 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Tampereentien koulun viereinen kevyen liikenteen väylä on pois käytöstä hetkellisesti. Kevyen liikenteen väylä on suljettu aidoin ja liikenne on ohjattu toiselle puolelle Tampereen tietä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

