

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus- ja täyttötyöt.
Vesikattotyöt (vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Betonielementtien jälkikäsittelytyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Pääsisäänkäynnin katoksen puutyöt.
Lattioiden pumpputasoitustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Vesikattotyöt (vesikaton puutyöt, pintahuovan asennus)
Rakennuksen sisäpuolisten lämpölinjojen ja viemäreiden asennustyöt.
Väliseinien sähkötyöt ja käytävien sähköhyllyasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 149 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

