

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Pihan täyttötyöt.
Piharakennusten ja sisäänkäyntien perustustyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun elementtisaumaustyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhylly- ja kaapeliasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Etuputsaus ja paikkaustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Ruokalan saneeraustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Pihan pintarakenteet ja vihertyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun elementtisaumaustyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhylly- ja kaapeliasennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Ruokalan saneeraustyöt.
Lattioiden pumpputasoitus.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 174 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

