

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Pihan pintarakennetyöt.
Pihakatoksen puutyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun elementtisaumaustyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhyll- ja kaapeli-asennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Sisäpuoliset tasointi- ja maalaustyöt.
Ruokalan viimeistelytyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Pihan vihertyöt ja leikkivälineiden asennustyöt
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun elementtisaumaustyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Käytävien sähköhyll- ja kaapeli-asennukset.
Yläpohjan ja sisäpuolen käytävien ilmanvaihtotyöt.
Levyväliseinätyöt.
Sisäpuoliset tasointi- ja maalaustyöt.
Lattioiden pumpputasoitus.
Piharakennuksen puutyöt.
Julkisivun panelointityöt.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 199 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Johanna Järvinen, Peab Oy

