

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.
Yläpihan aitalolppien pystytys ja valutyöt.
Piharakennuksen puutyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun elementtisaumaustyöt.
Julkisivun puuverhoustyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Sähköjohdotukset.
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
Alakattotyöt.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Massalattiatyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.
Piharakennuksen puutyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun puuverhoustyöt.
Käyttövesiputkien asennus.
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
Alakattotyöt.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Massalattiatyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.
Lattioiden pumpputasoitus.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 204 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

