

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.  
 Piharakennuksen puutyöt.  
 Julkisivun maalaustyöt.  
 Julkisivun elementtisaumaustyöt.  
 Julkisivun puuverhoustyöt.  
 Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.  
 Putkieristystyöt.  
 Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.  
 Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.  
 Alakattotyöt.  
 Vedeneristys ja laatoitustyöt.  
 Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.  
 IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.  
 Metallilasi-ikkunoiden asennus.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT**

Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.  
 Piharakennuksen puutyöt.  
 Julkisivun maalaustyöt.  
 Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.  
 Putkieristystyöt.  
 Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.  
 Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.  
 Alakattotyöt.  
 Vedeneristys ja laatoitustyöt.  
 Massalattiatyöt.  
 Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.  
 IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.  
 Kiintokalusteasennukset.  
 Taideaiheen rimojen maalaustyöt ja asennus.

**TYÖTURVALLISUUS** Tapaturmattomat työpäivät 3 1 tapaturmaa  
*(laskuri alkaen 1.11.2023)*

**HUOMIOITAVAA** -

Ystävällisin terveisin,  
 Simo Tikkanen, Peab Oy

