

## SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT** Pihan pintarakennetyt ja leikkivälineiden asennukset.  
Piharakennuksen puutyöt.  
Julkisivun maalaustyöt.  
Julkisivun elementtisaumaustyöt.  
Julkisivun puuverhous-työt.  
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.  
Putkieristystyöt.  
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.  
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.  
Alakattotyöt.  
Vedeneristys ja laatoitustyöt.  
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.  
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.  
Massalattiatyöt.

**SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT** Pihan pintarakennetyt ja leikkivälineiden asennukset.  
Piharakennuksen puutyöt.  
Julkisivun maalaustyöt.  
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.  
Putkieristystyöt.  
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.  
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.  
Alakattotyöt.  
Vedeneristys ja laatoitustyöt.  
Massalattiatyöt.  
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.  
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.  
Kiintokalusteasennukset.  
Taideaiheen rimojen maalaustyöt ja asennus.

**TYÖTURVALLISUUS** Tapaturmattomat työpäivät 8 1 tapaturmaa  
(laskuri alkaen 1.11.2023)

**HUOMIOITAVAA** -

Ystävällisin terveisin,  
Simo Tikkanen, Peab Oy

