

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.
Piharakennuksen puutyöt.

Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun puuverhoustyöt.
Alakattotyöt.
Kiintokalusteasennukset.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
Putkieristystyöt.
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT

Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.
Piharakennuksen puutyöt.
Julkisivun maalaustyöt.
Julkisivun puuverhoustyöt.
Alakattotyöt.
Kiintokalusteasennukset.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Massalattiatyöt.
Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
Putkieristystyöt.
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.
Taideaiheen rimojen maalaustyöt ja asennus.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 13 1 tapaturma
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

