

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.
 Piharakennuksen puutyöt.
 Alakattotyöt.
 Tekstiilimattoasennukset.
 Kiintokalusteasennukset.
 Vedeneristys ja laatoitustyöt.
 Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
 Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
 Putkieristystyöt.
 Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
 Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
 IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT

Pihan pintarakennetyöt ja leikkivälineiden asennukset.
 Piharakennuksen puutyöt.
 Julkisivun puuverhoustyöt.
 Alakattotyöt.
 Tekstiilimattoasennukset.
 Kiintokalusteasennukset.
 Vedeneristys ja laatoitustyöt.
 Massalattiatyöt.
 Sisäpuoliset tasoitus- ja maalaustyöt.
 Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
 Putkieristystyöt.
 Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
 Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
 IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.
 Taideaiheen rimojen asennus.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 24 1 tapaturma
 (laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
 Simo Tikkanen, Peab Oy

