

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Pihan pintarakenne- ja kiveystyöt
Piharakennuksen puutyöt.
Alakattotyöt.
Massalattiatyöt.
Kiintokalusteasennukset.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Sisäpuoliset maalaustyöt.
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
Putkieristystyöt.
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Pihan pintarakennetyöt.
Piharakennuksen puutyöt.
Alakattotyöt.
Tekstiilimattoasennukset.
Kiintokalusteasennukset.
Vedeneristys ja laatoitustyöt.
Massalattiatyöt.
Sisäpuoliset maalaustyöt.
Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
Putkieristystyöt.
Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 28 1 tapaturma
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA -

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

