

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS

**KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

Alakattotyöt.
 Massalattietyöt.
 Tekstiilimattoasennukset.
 Kiintokalusteasennukset.
 Sisäoviasennukset.
 Vedeneristys ja laatoitustyöt.
 Sisäpuoliset maalaustyöt.
 Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
 Putkieristystyöt.
 Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
 Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
 Automaatioasennukset.
 IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT

Alakattotyöt.
 Kiintokalusteasennukset.
 Sisäoviasennukset.
 Varusteasennukset.
 Vedeneristys ja laatoitustyöt.
 Sisäpuoliset maalaustyöt.
 Käyttövesiputkien ja vesikalusteiden asennukset.
 Putkieristystyöt.
 Sähköjohdotukset, kalustus ja valaisinasennukset.
 Opetustilojen ilmanvaihtoasennukset.
 Automaatioasennukset.
 IV-konehuoneen tekniikka-asennukset.
 P1-siivoukset.

TYÖTURVALLISUUS

Tapaturmattomat työpäivät 49
 (laskuri alkaen 1.11.2023)

1 tapaturma

HUOMIOITAVAA

-

Ystävällisin terveisin,
 Simo Tikkanen, Peab Oy

